

Tareas Manuales

Apex Cloud Works · Lo que Garrett hace, no el código — actualizado 07 jul 2026 (revisión de la lista del 06 jul)

Urgente -- con fecha encima

[] Cerrar Skindoctors: reunión + firma del contrato + cobro de \$450 USD

-> AVANZÓ: el contrato y la proforma específicos de Skindoctors ya están armados con datos reales en proyectos/skindoctors/legal/ (Andrés, PRF-2026-001, sin placeholders pendientes salvo la fecha de firma). Falta ejecutar: reunión, firma y cobro.

-> **La proforma vence el 9 de julio — hoy es 7, quedan 2 días. Sigue en \$0 cobrado. Prioridad #0 del Plan Maestro.**

[] Inscripción en Hacienda (actividad 62010) + CCSS como independiente + activar factura electrónica

-> **Sin cambios desde el 6 jul. Sigue siendo condición previa a cobrar los \$450 de Skindoctors — cobrar sin esto es facturar sin respaldo legal.**

[] Sesión con contador (~\$50-80)

-> Sin cambios. Valida el régimen fiscal, el % real a apartar de renta, y la cuota de CCSS.

[] Redeployar el Google Apps Script con el token nuevo

-> PARCIAL: el ADMIN_TOKEN en portal-apps-script.gs ya es un valor largo y aleatorio (rotado en el código). Falta confirmar el redeploy manual: Apps Script → Deploy → Manage deployments → actualizar versión activa. Sin eso, el Web App sigue sirviendo el token viejo y el login admin/portal se rompe.

Legal

[] Llenar y firmar con datos reales los documentos en Legal/

-> AVANZÓ FUERTE: aparecieron contrato-servicio.html y proforma.html específicos de Skindoctors en proyectos/skindoctors/legal/, ya sin placeholders de corchetes (solo queda [DD/MM/AAAA] para la fecha de firma, correcto dejarlo así hasta firmar en persona). Los templates genéricos en Legal/ siguen con placeholders — correcto, son reutilizables para el siguiente cliente.

-> Falta confirmar si acta-entrega.html y acuerdo-mantenimiento.html también necesitan versión específica de Skindoctors antes de la reunión.

[] Hablar comisión de referidos con Andrés (10-15% del setup)

-> Sin cambios. Definir el estándar ANTES del primer cobro por referido.

Seguridad y riesgos

[] Una sola sesión: gestor de contraseñas + acceso de emergencia + billing alerts de AWS + versionado de S3

-> Sin cambios. Bus factor 1 sigue: todo depende de vos hoy.

Negocio y marketing

[] Completar el perfil de Google Business Profile

-> Sin cambios. Sigue siendo el mayor retorno por hora de todo el plan.

[] Definir con Liz cuánto necesita al mes para estar tranquila

-> Sin cambios. Ese número entra al Tablero Financiero como el hito H4.

Infraestructura

[] Decidir cuándo deployar el backend Node a EC2

-> Sin decisión visible. `admin.js` sigue apuntando a `API_BASE` vacío por defecto (`window.APEX_API_BASE || ''`).

[] Confirmar que `api.apexcloudworkcompany.com` resuelve y el backend corre ahí

-> **RIESGO NUEVO DETECTADO:** `nginx.conf` y `deploy-ec2.sh` tienen configurado el dominio como `api.apexcloudworkcompany.com` (sin la "s") — el mismo typo que ya causó el problema de certificado ACM/DNS roto en el dominio principal. Si se deploya así en EC2, va a fallar por el mismo motivo. Corregir el dominio en ambos archivos **ANTES** de tocar el servidor.

Dashboard admin -- mantenimiento semanal

[] Llenar a mano "Utilidad real" y "Fondo de emergencia" en el Tablero Financiero

-> Sin evidencia de actualización reciente. Campos manuales por diseño — actualizar cada domingo.

[] Reactivar la clave del panel admin antes de exponerlo de verdad en producción

-> **CONFIRMADO:** sigue desactivada. `GATE_DISABLED_TEMP = true` en `admin.html` línea 859. No exponer el sitio real así.

SOPs

[] Documentar SOP-01 (Cierre de venta) y SOP-05 (Entrega) mientras se ejecuta el cierre real de Skindoctors

-> Sin cambios: `Mente/sops/` todavía no existe. Con el contrato y la proforma de Skindoctors ya armados, este es el momento de escribirlos mientras se ejecuta el cierre real.