

TAREAS MANUALES

12 julio 2026 — Auditoria CEO — Apex Cloud Works

1. Rotar password del RDS MySQL

- > Riesgo: Password en texto plano en backend/.env.
- > Accion: AWS Console > RDS > apexcloudworks > Modify > Master password.
- > Despues: Actualizar DB_PASS en backend/.env.
- > Tiempo: 15 min

2. Eliminar apex-backend-key.pem del disco

- > Riesgo: Si alguien accede a tu laptop, tiene SSH directo al EC2.
- > Accion: del F:\apex-cloudworks\backend\apex-backend-key.pem
- > Despues: Crear nuevo key pair en EC2 > Key Pairs.
- > Tiempo: 10 min

3. Regenerar N8N API Key

- > Riesgo: JWT completo en .env raiz da acceso total a workflows.
- > Accion: n8n.cloud > Settings > API > Regenerate.
- > Despues: Actualizar .env raiz con el nuevo key.
- > Tiempo: 5 min

4. Configurar Admin Token en Apps Script (Portal)

- > Contexto: Token migrado a PropertiesService en portal-apps-script.gs.
- > Accion: script.google.com > Apex Portal Backend > Project Settings > Script Properties.
- > Key: ADMIN_TOKEN. Value: generar con Utilities.getUuid().replace(/-/g,"").
- > Despues: Actualizar APPS_SCRIPT_ADMIN_TOKEN en backend/.env.
- > Tiempo: 10 min

5. Cambiar password admin de Divinas

- > Contexto: Ahora usa SHA-256, pero el password sigue siendo admin123.
- > Accion: Abrir divinas/admin.html > login > cambiar contrasena.
- > Si no hay opcion: cambiar el hash en auth.js con nuevo SHA-256.
- > Tiempo: 10 min

6. Deploy backend a EC2

- > El backend esta listo (Express + MySQL + helmet + rate limiting).
- > Accion: Generar key pair > SCP backend/ al EC2 > ejecutar deploy-ec2.sh.

- > Verificar: curl https://api.apexcloudworkcompany.com/api/admin/me
- > Dependencias: Tareas 1 y 2 completadas primero.
- > Tiempo: 1-2 horas

7. Cobrar Skindoctors \$450 USD

- > Estado: 27 días vencido (desde 15 jun).
- > Accion: WhatsApp a Andres > presentar presentacion > cobrar.
- > Regla: Sin cobro = sin mas work.
- > Tiempo: 30 min

8. Actualizar CORS para produccion

- > Archivo: backend/.env linea 29.
- > Cambiar FRONTEND_ORIGIN de localhost:5500 a https://apexcloudworkcompany.com
- > Cambiar COOKIE_SECURE=false a COOKIE_SECURE=true
- > Dependencia: Deploy completado (tarea 6).
- > Tiempo: 5 min

9. Migrar proyectos a backend (quitar Apps Script directo)

- > Proyectos: EcoPollo, Galiz, RFLX, INTEC, Skindoctors.
- > Actual: JS publico > Apps Script URL > Google Sheets (sin auth real).
- > Objetivo: JS publico > Backend Apex > Apps Script (con session auth).
- > Beneficio: Token nunca expuesto, rate limiting, logging.
- > Tiempo: 2-3 horas por proyecto

10. Health check diario automatico

- > Opcion A: Wilson con cron que verifique uptime de dominios.
- > Opcion B: UptimeRobot (gratis) para monitorear todos los sitios.
- > Alertas: WhatsApp si alguno cae.
- > Tiempo: 1 hora

Archivo	Cambio
.gitignore	Blindaje: **/.env, **/__pycache__/, **/*.pem, wilson state files
backend/app.js	helmet + rate limiting global (200/15min) + login (5/15min)
backend/package.json	+helmet, +express-rate-limit (v1.1.0)
admin.js:14	Eliminado _t = legacy placeholder
firebase-mock.js	Credenciales hardcoded reemplazadas con prompt

portal-apps-script.gs	Token migrado a PropertiesService
INTEC/config.js	Warning de seguridad ampliado
EcoPollo index.html	Inline onclick movido a addEventListener
divinas/auth.js	Hash djb2 trivial a SHA-256 Web Crypto API
divinas admin+index	Call sites actualizados con async/await
backend/.env	Header comment corregido + cookie secure comment